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UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 967/BC-BQLKKT Gia Lai, ngày  12  tháng  8  năm 2020 

             

 

 

BÁO CÁO 

V/v tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020 và xây dựng kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 dự án Hạ tầng Khu kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh 
  
    

  

 Thực hiện văn bản số 1812/SKHĐT-TH ngày 07/8/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, Ban Quản lý Khu 

kinh tế tổng hợp số liệu như sau: 

 I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020: 

 1. Tên dự án: Hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh; 

 2. Địa điểm xây dựng: xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

 3. Tổng mức đầu tư: 95.000.000.000 đồng (được phê duyệt theo Quyết 

định số 997/QĐ-UBND ngày 30/10/2015). 

 4. Tổng số vốn dự kiến cấp theo kế hoạch: 85.500.000.000 đồng (theo 

Văn bản số 1827/UBND-KT ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc 

thông báo danh mục và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai 

đoạn 2016-2020). 

 5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương. 

 6. Tình hình thực hiện, giải ngân chung của dự án: 

 - Tổng số vốn đã được bố trí đến năm 2020  : 69.389.000.000 đồng. 

 - Giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2020   : 64.773.055.000 đồng. 

 - Vốn còn lại chưa sử dụng hết trong năm 2020  :   4.615.945.000 đồng. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2020. 

 8. Tình hình thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch năm 2020: 

 8.1 - Vốn kế hoạch được giao    :  15.340.647.000 đồng. 

Trong đó: 

 + Vốn kế hoạch giao năm 2020    :  15.000.000.000 đồng. 

 + Vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020  :       340.647.000 đồng. 

 8.2 - Đầu tư xây dựng hạng mục sau: 

 + Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trục chính (đoạn từ Km241+00 -

Km242+363,42). 

 8.3 - Giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2020  :   10.724.703.000 đồng. 

 8.4 - Số vốn còn lại chưa sử dụng hết   :     4.615.945.000 đồng. 



2 
 

 8.5 - Hạng mục công trình đã được thi công hoàn thành và đã được Sở Giao 

thông vận tải kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng 

tại văn bản số 1477/TB-SGTVT ngày 29/7/2020. 

 II. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021: 

 1. Qui mô dự án đầu tư theo Quyết định 997/QĐ-UBND ngày 

30/10/2015 đã được phê duyệt: 

 Xây dựng các tuyến đường trong Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu Lệ 

Thanh với tổng chiều dài các tuyến L=8.804,90m, cụ thể như sau: 

 1.1 - Nâng cấp tuyến đường trục chính: Chiều dài tuyến L=2.672,47m. 

 1.2 - Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nội bộ: Gồm các tuyến N1, N2, 

N5, N6, D1, D2, D3, D4, D4A, D5, D6, D7, D8A với tổng chiều dài L=4.207m. 

 1.3 - Xây dựng mới 06 tuyến đường nội bộ: Gồm các tuyến N3, N4, D8, D9, 

D10, D11 với tổng chiều dài L=1.925,50m. 

 2. Các hạng mục công trình đã được triển khai thi công hoàn thành: 

 2.1 - Nâng cấp tuyến đường trục chính: Chiều dài tuyến L=2.672,47m. 

2.2 - Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nội bộ, gồm các tuyến: N1, D1, D2, 

D3, D4A, D5, D8A, N2 (Km0+00 - Km0+765,27) với tổng chiều dài là 2.570m. 

 2.3 - Xây dựng mới 06 tuyến đường nội bộ mới dài 1.910m với mặt cắt theo 

quy hoạch được duyệt (gồm các tuyến: N3, N4, D8, D9, D10, D11). 

 3. Đăng ký kế hoạch đầu tư năm 2021:  

3.1 - Khối lượng: Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nội bộ  N5, N6, D4, 

D6, D7, N2 (Km0+765,27 - Km1+24,28) với tổng chiều dài L=1.652,43m.  

3.2 - Nhu cầu vốn: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) 

 3.3 - Hiện trạng các tuyến đường: Do nguồn vốn được bố trí cấp hàng năm 

nên thời gian thực hiện dự án kéo dài, các phương tiện lưu thông qua các tuyến 

đường trên hầu hết là các xe có tải trọng nặng làm cho kết cấu mặt đường phát sinh 

nhiều hư hỏng nặng hơn so với lúc khảo sát lập dự án ban đầu vào năm 2015. Để 

công tác thảm bê tông nhựa tăng cường các tuyến được đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả và sử dụng lâu dài thì cần phải gia cố, sửa chữa nền, móng mặt đường và bắt 

buộc phải điều chỉnh quy mô của 06 tuyến đường nêu trên theo đúng qui định của 

Nghị định 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì mới được tiếp 

tục triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng hiện hành. 

 4. Kiến nghị, đề xuất: 

 Trong năm 2020, số vốn còn lại chưa sử dụng hết theo kế hoạch năm 2020 

được giao là 4.615.945.000 đồng; Ban Quản lý Khu kinh tế đã trình Sở Kế hoạch 

đầu tư thẩm định chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

công trình Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai tại Tờ trình số 
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433/TTr-BQLKKT ngày 15/4/2020 nhằm tận dụng hết nguồn vốn Trung ương hỗ 

trợ năm 2020 theo các quy định pháp luật hiện hành. Sở Xây dựng tham gia ý kiến 

điều chỉnh dự án Hạ tầng Khu kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh tại Văn bản số 952/SXD-

QLCL ngày 25/5/2020 và Sở Kế hoạch Đầu tư đề xuất UBND tỉnh tại Văn bản số 

1248/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 02/6/2020 về việc chấp thuận chủ trương điều 

chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng khu kinh tế 

Cửa khẩu Lệ Thanh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có ý kiến thống nhất cho phép 

điều chỉnh dự án đầu tư và đảm bảo giải ngân nguồn vốn năm 2020 theo quy định. 

Ban Quản lý Khu kinh tế kính đề nghị UBND tỉnh sớm có ý kiến xem xét, chấp 

thuận chủ trương điều chỉnh dự án đã được thống nhất với các Sở ngành liên quan 

để Ban Quản lý Khu kinh tế có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định. Trường hợp 

không thống nhất thì xem xét cho phép điều chuyển nguồn vốn theo quy định pháp 

luật về đầu tư công. 

Ban Quản lý Khu kinh tế tổng hợp số liệu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch Đầu tư; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, QHHTTNMT (02). 

 KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  
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